

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 12/2003 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2003

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η Αυγούστου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1332/4-8-2003 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 12 :

(Ο Χαρ.Χερουβής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος και ο Χρήστος Καζάλας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος, χωρίς να λάβει μέρος στην ψηφοφορία).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1.- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ Πρόεδρος ΔΣ
- 2.- ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
- 3.- ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ
- 4.- ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
- 5.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
- 6.- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
- 7.- ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΑΣ
- 8.- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
- 9.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΛΑΣ
- 10.- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΕΡΟΥΒΗΣ
- 11.- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
- 12.- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ

Στην παρούσα απόφαση δεν λαμβάνει μέρος ο Χρήστος Καζάλας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψιν του ΔΣ τον 1^ο Αναθεωρητικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, τα οποία υποβλήθηκαν στο Δήμο από την ανάδοχο κατασκευής του ανωτέρω έργου, κοινοπραξία ΜΩΡΑΙΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ. Το θέμα αυτό είχε συζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. (112/2003 απόφαση) και είχε αποφασισθεί η αναβολή του προκειμένου να ελεγχθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η δημοπρασία του έργου έγινε την 21-11-2000, τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η προαναφερόμενη κοινοπραξία με μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,58%. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 202/2000 απόφαση ΔΣ. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 3-6-2002 για 873.825,76 € με τον ΦΠΑ. Ο χρόνος περαίωσης του έργου λήγει την 15-10-2003, μετά την παράταση που δόθηκε με την 91/2003 απόφαση ΔΣ.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος διάβασε την αιτιολογική έκθεση, από την οποία προκύπτει ότι ο υποβαλλόμενος 1^{ος} ΑΠΕ – 1^ο ΠΚ ΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να περιλάβουν αυξομείωση ποσοτήτων

που προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις και για ποσότητες εργασιών που δεν υπήρχαν στο τιμολόγιο της μελέτης, αλλά ήταν προφανής η αναγκαιότητά τους για την ορθή εκτέλεση του έργου χωρίς να αλλάξει η μορφή του, ούτε το φυσικό αντικείμενό του. Η αύξηση που οφείλεται στις πρόσθετες εργασίες καλύπτεται από τις επί ελάττων δαπάνες και από τα απρόβλεπτα. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του έργου είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη δηλ. δεν παρουσιάζει καμία αύξηση και κλείνει στο ποσό των 873.825,76 € με τον ΦΠΑ, όσο και το ποσό της σύμβασης.

Ακολούθησε συζήτηση για τις εργασίες που θα γίνουν, καθώς και για τα χρήματα που απαιτούνται επι πλέον, για την ολοκλήρωση του έργου.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/1995 και του Π.Δ. 609/1985,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Αναθεωρητικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ. Τα ανωτέρω συντάχθηκαν για να περιλάβουν αυξομείωση ποσοτήτων που προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις και για ποσότητες εργασιών που δεν υπήρχαν στο τιμολόγιο της μελέτης, αλλά ήταν προφανής η αναγκαιότητά τους για την ορθή εκτέλεση του έργου χωρίς να αλλάξει η μορφή του, ούτε το φυσικό αντικείμενό του. Η αύξηση που οφείλεται στις πρόσθετες εργασίες καλύπτεται από τις επί ελάττων δαπάνες και από τα απρόβλεπτα. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του έργου είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη δηλ. δεν παρουσιάζει καμία αύξηση και κλείνει στο ποσό των 873.825,76 € με τον ΦΠΑ, όσο και το ποσό της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2003

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ.ΚΑΦΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΕΡΟΥΒΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 12-8-2003
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ