

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 14/2003 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

### **ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικότο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι».**

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 136/2003**

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1582/3-9-2003 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 10 :

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

- 1.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ Αντιπρόεδρος
- 2.- ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
- 3.- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ
- 4.- ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
- 5.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
- 6.- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
- 7.- ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΑΣ
- 8.- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
- 9.- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
- 10.- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΕΡΟΥΒΗΣ

#### **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

- 1.- ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ
- 2.- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ
3. - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΛΑΣ

Ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπ' όψιν του Δ.Σ τον 1<sup>ο</sup> Αναθεωρητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικότο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι», ο οποίος υποβλήθηκε στο Δήμο από τον ανάδοχο κατασκευής του ανωτέρω έργου Γεώργιο Μωραϊτή και έχει προσυπογραφεί από την Τεχνική μας Υπηρεσία. Η δημοπρασία του έργου έγινε την 15 Μαΐου 2002, τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο προαναφερόμενος εργολάβος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 8%. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 62/2002 απόφαση ΔΣ. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 23-7-2002 για 972.070,70 € με τον ΦΠΑ. Ο χρόνος περαίωσης του έργου λήγει την 23-11-2003.

Συνεχίζοντας ο αντιπρόεδρος διάβασε την αιτιολογική έκθεση, από την οποία προκύπτει ότι ο υποβαλλόμενος 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομείωση ποσοτήτων που προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις και ήταν προφανής η αναγκαιότητά τους για την ορθή εκτέλεση του έργου χωρίς να αλλάξει η μορφή του, ούτε το φυσικό αντικείμενό του. Η αύξηση που οφείλεται στις πρόσθετες εργασίες καλύπτεται από τις επί έλαττον δαπάνες και από τα απρόβλεπτα. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του έργου είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη δηλ. δεν παρουσιάζει καμία αύξηση και κλείνει στο ποσό των 972.070,70 € με τον ΦΠΑ, όσο

και το ποσό της σύμβασης. Σύμφωνα δε με την αιτιολόγηση του ΑΠΕ, οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση όλων των τμημάτων του έργου.

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Σταμούλη, ο οποίος είπε ότι δεν συμφωνεί με τον προς έγκριση 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, επειδή δεν παρουσιάζει αναλυτικά τις αυξομειώσεις που προβλέπονται για το κάθε ένα τμήμα του έργου ξεχωριστά. Άλλωστε, στη σχετική μελέτη του έργου του θέματος, υπάρχει το αναλυτικό κόστος για κάθε ένα τμήμα του έργου, τα οποία ο κ. Σταμούλης διάβασε στο ΔΣ. Προτείνει δε να μην εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> αυτός ΑΠΕ και να συνταχθεί άλλος, που να παρουσιάζει αναλυτικά τις αυξομειώσεις του κάθε τμήματος του έργου.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Τσουρή, ο οποίος είπε ότι δεν αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις σε διάφορα τμήματα του έργου, όπως π.χ. στο τμήμα του δρόμου Μαυρικάτων. Επίσης, κατά τον κ. Τσουρή, η ύπαρξη δύο μελετών οδηγεί σε παρανοήσεις.

Μετά από τις τοποθετήσεις των συμβούλων, οι δύο προτάσεις που διατυπώθηκαν, η μία του αντιπροέδρου και η άλλη του κ. Σταμούλη, τέθηκαν σε ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της οποίας έχει ως εξής:

Υπέρ της πρότασης του προέδρου τάχθηκαν οι κ.κ. Περρής, Πυρούδης, Αϊβαλιώτης, Παπαλάς, Λαρδάς, Τσαρνάς.

Υπέρ της πρότασης του κ. Σταμούλη, τάχθηκε ο ίδιος και ο κ. Χερουβής.

Τέλος, οι κ.κ. Τσουρή και Κουρελής ψήφισαν λευκό.

Κατόπιν αυτών το ΔΣ, αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του προέδρου, τις προτάσεις που διατυπώθηκαν και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που ακολούθησε, τον φάκελλο του έργου, τον προς έγκριση 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου **«Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικάτο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι»**, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτέλεσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ, τον ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεως 2003, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ 410/95),

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Αναθεωρητικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«Ασφαλτόστρωση δρόμων: Πλαγιά- Βαρδαράδες, Ξύλινο – Καταφύγι, Μαρικάτο – Τσουρέδες, Χρυσόστομο – Λιβάδι, Περδίκι»**, που συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομείωση ποσοτήτων που προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις και ήταν προφανής η αναγκαιότητά τους για την ορθή εκτέλεση του έργου χωρίς να αλλάξει η μορφή του, ούτε το φυσικό αντικείμενό του. Η αύξηση που οφείλεται στις πρόσθετες εργασίες καλύπτεται από τις επί έλαττον δαπάνες και από τα απρόβλεπτα. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του έργου είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη δηλ. δεν παρουσιάζει καμία αύξηση και κλείνει στο ποσό των 972.070,70 € με τον ΦΠΑ, όσο και το ποσό της σύμβασης.

### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2003**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΑΝΑΓ. ΤΣΑΡΝΑΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ

**ΑΠΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΕΡΟΥΒΗΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 15-9-2003**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ**