

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16/2003 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – Μερική ανάκληση της 53/2003 απόφασης ΔΣ - Αναμόρφωση προϋπολογισμού»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/2003

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25^η Νοεμβρίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2024/20-11-2003 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 12:

Ο κ. Χερουβής προσήλθε από την συζήτηση του 9^{ου} θέματος και παρέμεινε μέχρι τέλους της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Τσαρνάς, Γλαρός και Καζάλας, απουσίασαν κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης του 9^{ου} θέματος

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Νίκος Λαρδάς
- 3 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 4 Λευτέρης Πυρούδης
- 5 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Ζαχαρίας Γλαρός
- 8 Κώστας Σταμούλης
- 9 Χαράλαμπος Χερουβής
- 10 Χρήστος Καζάλας
- 11 Κώστας Τσουρής
- 12 Δημήτρης Κουρελής

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Μιχάλης Περρής

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπ' όψη του ΔΣ την 53/2003 προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, εγκρίθηκε η σχετική μελέτη, και αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός. Ακολούθως υπενθύμισε στο ΔΣ το ιστορικό, δηλαδή ότι: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 48.375,68€ και προέρχεται από την Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Γεωργίας σε ποσοστό 80% και από ίδιους πόρους του Δήμου κατά το υπόλοιπο 20%. Στη συνέχεια έθεσε υπ' όψη του Συμβουλίου τις 104/01 και 104^α/01 αποφάσεις του προηγούμενου ΔΣ, με τις οποίες καθορίστηκαν τα έργα και έγινε αποδοχή του ποσού για την εκτέλεση μεταξύ άλλων και του έργου του θέματος. Σχετικό είναι το 96693/1860/25-5-01 έγγραφο του έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας – Διεύθυνση Δασών, με το οποίο εγκρίνεται το πρόγραμμα «Πυροπροστασία Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας». Ο προϋπολογισμός

των έργων ανέρχεται στο ποσό των 100.000€. Το 80% του ποσού αυτού (δηλαδή 80.000€) θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπόλοιπο 20% (δηλαδή 20.000€), υποχρεούται να το καλύψει ο Δήμος μας από δικούς του πόρους.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος, είπε ότι η δημοπρασία έγινε και υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάμεσα στον Δήμο και τον ανάδοχο, κ. Ευάγγελο Μακρή, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 16%.

Κατά την εγκατάσταση του εργολάβου και με την έναρξη των εργασιών, διαπιστώθηκε ότι η μελέτη δεν προέβλεψε κάποιες εργασίες, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου. Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε., προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες, και ο οποίος τίθεται στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, είπε ότι με την 53/2003 απόφαση, είχε μεταξύ άλλων αναμορφωθεί και ο προϋπολογισμός και στην οποία προβλεπόταν ότι η συμμετοχή του Δήμου θα προερχόταν από τα τακτικά του έσοδα και έγινε ανάληψη της απαιτούμενης πίστωσης από το Αποθεματικό. Επειδή όμως η πορεία των τακτικών μας εσόδων δεν είναι καλή, προτείνει να ανακαλέσουμε το μέρος της 53/2003 απόφασης παράγραφος «1» του αποφασιστικού μέρους), που αφορά μόνο την αναμόρφωση και να αναλάβουμε το απαιτούμενο ποσό από την ΣΑΤΑ και από έργα που δεν πρόκειται να εκτελεστούν.

Ακολούθως ο πρόεδρος υπενθύμισε στο ΔΣ ότι την μελέτη του έργου της συνέταξε η δασολόγος κ. Μανώλη και η πληρωμή του μελετητή θα γίνει από τις πιστώσεις του έργου. Αυτό δεν είχε προβλεφθεί στην 53/2003 απόφαση και για τον λόγο αυτό πρέπει το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό, να περιλαμβάνει και την αμοιβή της μελετήτριας, που ανέρχεται στο ποσό των 1989,73€, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, όπως αυτό καθορίστηκε με την 161/2001 απόφαση του προηγούμενου ΔΣ.

Συνοψίζοντας ο πρόεδρος τα οικονομικά στοιχεία του έργου, είπε ότι το συνολικό κόστος, μετά την διενέργεια της δημοπρασίας και την έκπτωση που δόθηκε, διαμορφώνεται ως εξής (τα ποσά είναι μαζί με τον ΦΠΑ):

Συμβατική δαπάνη του έργου: 48.005,39€

Αμοιβή μελετήτριας: 1.989,73€

Σύνολο: **50.365,42€**

Από το ποσό αυτό το 80%, δηλαδή 40.292,34€ αποτελούν την επιδότηση και το 20%, δηλαδή ποσό 10.073,08€, θα προέλθει από την συνεισφορά του Δήμου, και συγκεκριμένα από την ΣΑΤΑ, όπως εκτέθηκε παραπάνω.

Κατόπιν αυτών, ο πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με: Την Ανάκληση της παρ.1 του αποφασιστικού μέρους της 53/2003 απόφασης ΔΣ. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με την ανάληψη του απαιτούμενου ποσού από έργα που δεν πρόκειται να εκτελεστούν μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος.

Το ΔΣ μετά από εκτενή συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του προέδρου, τον ισχύοντα προϋπολογισμό, τις προσκομισθείσες αποφάσεις και έγγραφα, τον φάκελο του έργου, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ 410/95),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 1^ο Αναθεωρητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών**», που συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομείωση ποσοτήτων που προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις και ήταν προφανής η αναγκαιότητά τους για την ορθή εκτέλεση του έργου χωρίς να αλλάξει η μορφή του, ούτε το φυσικό αντικείμενό του. Η αύξηση που οφείλεται στις πρόσθετες εργασίες καλύπτεται από τις επί ελάττων δαπάνες και από τα απρόβλεπτα. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του έργου είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη δηλ. δεν παρουσιάζει καμία αύξηση και κλείνει στο ποσό των 48.005,39€ με τον ΦΠΑ, όσο και το ποσό της σύμβασης.

2. Ανακαλεί μερικώς την 53/2003 απόφαση του ΔΣ, που αφορά το ίδιο έργο και συγκεκριμένα ανακαλεί την παράγραφο 1 του αποφασιστικού μέρους που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η παράγραφος αυτή, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αναμορφώνει τον ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου, χρήσεως 2003, ως εξής:

α. Μεταφέρει από τον ΚΑ 75/16/161.9στ' με τίτλο ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, το ποσό των 40.292,34€ στο με ΚΑ 5/51/511.1 αποθεματικό, αυξάνοντάς το κατά το ποσό των 40.292,34€

β. Μεταφέρει από το αποθεματικό το ποσό των 40.292,34€ στον δημιουργούμενο ΚΑ 75/16/161.9ι', με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Το ποσό αυτό αποτελεί την επιχορήγηση (80% της συνολικής δαπάνης)

γ. Μεταφέρει από τον ΚΑ 35/15/151.9δ, με τίτλο Κατασκευή μέρους δικτύου Βιολογικού, το ποσό των 8.394,06€, στον ΚΑ 75/16/161.9ι', με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Η κατασκευή του έργου Κατασκευή μέρους δικτύου του Βιολογικού δεν πρόκειται να γίνει κατά το τρέχον έτος (παρ.2, αρθ 221, ΠΔ 410/95).

δ. Μεταφέρει από τον ΚΑ 20/15/151.9ια, με τίτλο Αποπεράτωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μοναστήρι – Άγιος Κήρυκος, που δεν πρόκειται να εκτελεστεί φέτος, το ποσό των 1.679,02€, στον ΚΑ 75/16/161.9ι', με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.

ε. Τα ποσά των παραγράφων «γ» και «δ», συνόλου 10.073,08, αποτελούν την ίδια συμμετοχή του Δήμου για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης της σχετικής μελέτης.

στ. Οι κλάδοι των εσόδων και εξόδων δεν θίγονται με την παρούσα αναμόρφωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2003

Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής::

Ο πρόεδρος
Δημήτρης Καφούρος

Τα μέλη
Νίκος Λαρδάς
Παναγιώτης Τσαρνάς
Λευτέρης Πυρούδης
Γιάννης Αϊβαλιώτης
Γιάννης Παπαλάς
Κώστας Σταμούλης
Χαράλαμπος Χερουβής
Χρήστος Καζάλας
Κώστας Τσουρής

Ο Γραμματέας
Ζαχαρίας Γλαρός

Δημήτρης Κουρελής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 26 Νοε. 2003
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ