

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 12/2004 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 107/2004

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27^η Σεπτεμβρίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1534/22 Σεπ. 2004 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 11 :

Ο κ. Χερουβής προσήλθε από την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης του 11^{ου} θέματος.

Ο κ. Γλαρός, δεν συμμετείχε στην συζήτηση και διαμόρφωση της απόφασης στο 8^ο θέμα, γιατί δήλωσε κώλυμα, κατά το άρθρο 10 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ (άρθρο 99 του ΠΔ 410/95)

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Μιχάλης Περρής
- 3 Κώστας Τσουρής
- 4 Ζαχαρίας Γλαρός
- 5 Λευτέρης Πυρούδης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Νίκος Λαρδάς
- 8 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 9 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 10 Χαράλαμπος Χερουβής
- 11 Δημήτρης Κουρελής

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Χρήστος Καζάλας
- 2 Κώστας Σταμούλης

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπ' όψιν του ΔΣ τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ , τα οποία υποβλήθηκαν στο Δήμο από την ανάδοχο κατασκευής του ανωτέρω έργου ,κοινοπραξία ΜΩΡΑΙΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ. Η δημοπρασία του έργου έγινε την 21-11-2000, τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η προαναφερόμενη κοινοπραξία με μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,58%. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 202/2000 απόφαση ΔΣ. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 3-6-2002 για 873.825,76 € με τον ΦΠΑ. Ο χρόνος περαίωσης του έργου λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου 2004, μετά την παράταση που δόθηκε με την 106/2004 απόφαση ΔΣ.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος διάβασε την αιτιολογική έκθεση, από την οποία προκύπτει ότι ο υποβαλλόμενος 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Ακολούθως ο πρόεδρος υπενθύμισε στο ΔΣ την 125/2003 προηγούμενη απόφαση, με την οποία είχε εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ – 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ.

Η αύξηση που οφείλεται στις πρόσθετες εργασίες καλύπτεται από τις επί ελάττον δαπάνες και από τα απρόβλεπτα. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του έργου είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη δηλ. δεν παρουσιάζει καμία αύξηση και κλείνει στο ποσό των 873.825,76 € με τον ΦΠΑ, όσο και το ποσό της σύμβασης.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να τοποθετηθούν.

Ο κ. Τσουρής, διαφωνεί με την εισήγηση και αντιπροτείνει να μην εγκριθεί ο 2^{ος} ΑΠΕ, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις σημαντικές καθυστερήσεις και την κακή εκτέλεση του έργου.

Οι δύο προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία, κατά την οποία οι κ.κ. Τσουρής και Κουρελής τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του κ. Τσουρή, ενώ οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του προέδρου.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του προέδρου, την αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας, τις προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με το έργο αυτό, την ανάγκη της άρτιας παράδοσης του έργου αυτού, τα προβλήματα χρηματοδότησης του έργου, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ, την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα της, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΠΔ410/95),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Αναθεωρητικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ. Τα ανωτέρω συντάχθηκαν για να περιλάβουν αυξομείωση ποσοτήτων που προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις και για ποσότητες εργασιών που δεν υπήρχαν στο τιμολόγιο της μελέτης, αλλά ήταν προφανής η αναγκαιότητά τους για την ορθή εκτέλεση του έργου χωρίς να αλλάξει η μορφή του, ούτε το φυσικό αντικείμενό του. Η αύξηση που οφείλεται στις πρόσθετες εργασίες καλύπτεται από τις επί ελάττον δαπάνες και από τα απρόβλεπτα. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του έργου είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη δηλ. δεν παρουσιάζει καμία αύξηση και κλείνει στο ποσό των 873.825,76 € με τον ΦΠΑ, όσο και το ποσό της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε άξοντα αριθμό 107/2004

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο πρόεδρος
Δημήτρης Καφούρος

Τα μέλη
Μιχάλης Περρής
Γιάννης Αϊβαλιώτης
Γιάννης Παπαλάς
Δημήτρης Κουρελής
Νίκος Λαρδάς
Ελευθέριος Πυρούδης
Παναγιώτης Τσαρνάς

Ο Γραμματέας
Ζαχαρίας Γλαρός

Χαράλαμπος Χερουβής
Κώστας Τσουρής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 4 Οκτ.2004
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ