

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ . 10/2008 συνεδρίασης του
Δη οτικού Συ βουλίου του Δή ου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1^{ου} ΠΚΜΝΕ του έργου ασφαλτοστρώσεις
δη οτικών οδών »

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32/2008

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δη οτικό Κατάστη α σή ερα την 9^η Μαΐου 2008, η έρα Παρασκευή και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δη οτικό συ βούλιο του Δή ου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 784/5-5-2008 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δη οτικού συ βουλίου, η οποία δη οσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δή ου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δη οτικό σύ βουλο, στους προέδρους των τοπικών συ βουλίων των Δ.Δ. Περδικίου & Χρυσοστό ου καθώς και στον Δή αρχο, σύ φωνα ε τις διατάξεις του ισχύοντα δη οτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006).

Τον απουσιάζοντα Δή αρχο αναπληρώνει ο αρ όδιος Αντιδή αρχος Νίκος Λαρδάς.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νό ι η απαρτία δεδο ένου ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 9:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ		ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ	
1	Δη ήτρης Καφούρος, πρόεδρος	1	Θέ ης Κυπραίος
2	Νικόλαος Λαρδάς	2	Αφροδίτη Κανάρη
3	Βασίλης Λαρδάς	3	Παναγιώτης Τσαρνάς
4	Λευτέρης Πυρούδης	4	Κώστας Πασβάνης
5	Ιωάννα Πούλου		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.
6	Μιχάλης Περρής		
7	Αντώνιος Λακιάς		
8	Δη ήτρης Κουρελής		
9	Αντώνης Καρνέρης	1	Ηλίας Μουσέτης ,
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.		Πρόεδρος Δ.Δ. Χρυσοστό ου
	Βασίλης Τσαντές ,		
	Πρόεδρος Δ.Δ. Περδικίου		

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγού ενος το 4^ο θέ α της η ερησίας διατάξεως είπε στο ΔΣ τα εξής:

Κατατέθηκε στο Δή ο ο 1ος ΑΠΕ και ο 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ, που αφορά το έργο **ασφαλτοστρώσεις δη οτικών οδών** το οποίο εκτελείται ε βάση την 111/2006 ελέτη της ΤΥΔΚ Νο ού Σά ου. Ο προϋπολογισ ός του έργου ε το ΦΠΑ είναι 123.547,78 € και η χρη ατοδότησή του είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Με την 22/2007 απόφαση της Δη αρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δη οπρασίας από την οποία τελευταίος ειοδότης αναδείχθηκε ο εργολάβος Στυλιανός Τσι πίδης που προσέφερε έκπτωση 11,00%.

Το συ φωνητικό για ποσό 109.957,52 € (ε το ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 24/4/2007 και η αρχική προθεσ ία για την περαίωση του έργου είναι οκτώ (8) ήνες.

Οι εργασίες εκτελέσθηκαν ε πρόθεσ α βάσει του εγκεκρι ένου χρονοδιαγρά ατος.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας αυτός συντάχθηκε για να συ περιλάβει αυξο είωση ποσοτήτων, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του

Οι δαπάνες των εργασιών οι ποσότητες των οποίων ε τον παρόντα ΑΠΕ αυξάνουν σε σχέση ε τον προϋπολογισ ό της ελέτης , καλύπτονται στο σύνολό τους από τα απρόβλεπτα και από τις ποσότητες που ειώνονται.

Η τελική δαπάνη των εργασιών ε τον ΑΠΕ αυτόν, προβλέπεται να φτάσει στο ποσό των 109.957,52 € (ε το ΦΠΑ) όσο δηλαδή και το αντίστοιχο ποσό του συ φωνητικού (ποσοστό αύξησης ηδέν επί τοις εκατό 0,00%).

Στη συνέχεια κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά ε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και τον 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέ ατος.

Το ΔΣ ετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω, τις διατάξεις των Νό ων και ΠΔ που αναφέρονται στην εκτέλεση έργων και προ ηθειών, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα ΔΚΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, που αφορά το έργο «**ασφαλτοστρώσεις δη οτικών οδών**», που συντάχθηκε για να συ περιλάβει αυξο είωση ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθ ό 32/2008

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΚΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 9-5-2008
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ