

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της υπ' αριθμ.3/2005 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.
ΠΕΡ ΙΛΗΨΗ**

«Χορήγηση παράτασης για την παράδοση της 1^{ης} φάσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20/2005

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 258/22-2-05 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995). Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 11 :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Μιχάλης Περρής
- 3 Κώστας Τσουρής
- 4 Ζαχαρίας Γλαρός
- 5 Δημήτρης Κουρελής
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Νίκος Λαρδάς
- 8 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 9 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 10 Κώστας Σταμούλης
- 11 Λευτέρης Πυρούδης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Χαράλαμπος Χερουβής
- 2 Χρήστος Καζάλας

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, διάβασε στο ΔΣ την ΑΠ 2/14-1-2005 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας εκπόνησης της μελέτης Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), των Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών Ικαρίας. Με την αίτηση αυτή, η κοινοπραξία ζητά μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης της Α φάσης της μελέτης κατά 45 ημέρες.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος, είπε στο ΔΣ ότι την 15^η Ιουλίου 2004, παρέλαβε ο ανάδοχος την σειρά των αεροφωτογραφιών από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η μελέτη. Η διάρκεια της Α φάσης είναι 6 μήνες, και έληξε την 15^η Ιανουαρίου 2005. Η αίτηση μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης της Α φάσης, υποβλήθηκε στον Δήμο μας μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος, οφείλονται στην καθυστέρηση της απόκτησης απαραίτητων στοιχείων χαρτογραφικού υλικού, στις απαιτούμενες χρονοβόρες έρευνες πεδίου, καθώς και στον μεγάλο όγκο της απαιτούμενης επεξεργασίας των στοιχείων.

Για την χορήγηση της παράτασης αυτής, συνηγορεί ο Τεχνικός του δήμου μας, ο κ. Κατσάφαρος, που είναι και ο επιβλέπων της εκπόνησης της μελέτης, όπως προβλέπεται από την σχετική Νομοθεσία.

Κατόπιν αυτών, ο πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με την χορήγηση της μικρής αυτής παράτασης για την παράδοση της Α φάσης της μελέτης.

Το ΔΣ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω, τον φάκελο της μελέτης, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ που αφορούν την εκπόνηση μελετών, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα ΔΚΚ (ΠΔ 410/95),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση της ημερομηνίας παράδοσης της Α φάσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών Ικαρίας κατά 15 ημέρες, αποδεχόμενο έτσι την αίτηση του αναδόχου μελετητή και την εισήγηση της τεχνικής μας Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2005

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο πρόεδρος

Δημήτρης Καφούρος

Τα μέλη

Μιχάλης Περρής
Γιάννης Αϊβαλιώτης
Γιάννης Παπαλάς
Λευτέρης Πυρούδης
Νίκος Λαρδάς
Παναγιώτης Τσαρνάς
Κώστας Σταμούλης
Κώστας Τσουρής
Δημήτρης Κουρελής

Ο Γραμματέας

Ζαχαρίας Γλαρός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 1-3-2005
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ