

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16/2005 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1^{ου} ΠΚΜΝΕ του έργου «Ανακαίνιση – αναμόρφωση ιστορικού λαογραφικού Μουσείου Αγίου Κηρύκου»»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147/2005

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ή Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2384/15-12-2005 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 9 :

Ο κ. Παπαλάς προσήλθε μετά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος, ενώ ο κ. Λαρδάς απεχώρησε μετά την συζήτηση του 22^{ου} θέματος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 3 Νίκος Λαρδάς
- 4 Λευτέρης Πυρούδης
- 5 Γιάννης Αϊβαλιώτης
- 6 Γιάννης Παπαλάς
- 7 Δημήτρης Κουρελής
- 8 Μιχάλης Περρής
- 9 Κώστας Τσουρής

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Ζαχαρίας Γλαρός
- 2 Κώστας Σταμούλης
- 3 Χαράλαμπος Χερουβής
- 4 Χρήστος Καζάλας

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε στο ΔΣ τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου «Ανακαίνιση – αναμόρφωση ιστορικού λαογραφικού Μουσείου Αγίου Κηρύκου», κ. Χονδρουδάκης Εμμανουήλ, κατέθεσε στο Δήμο τον 1^ο ΑΠΕ και τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, που αφορά το έργο Ανακαίνιση – αναμόρφωση ιστορικού λαογραφικού Μουσείου Αγίου Κηρύκου.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας αυτός συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομείωση ποσοτήτων, καθώς και νέες εργασίες, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Για τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας, συντάχθηκε ο ΠΚΤΜΝΕ σε συνδυασμό με το τιμολόγιο της μελέτης και τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης του έργου.

Όλες οι δαπάνες του παρόντα ανακεφαλαιωτικού πίνακα καλύπτονται στο σύνολό τους από τα απρόβλεπτα και από τις ποσότητες που μειώνονται.

Η τελική δαπάνη των εργασιών με τον ΑΠΕ αυτόν, είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό του συμφωνητικού, κάλεσε δε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

Το ΔΣ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω, τις διατάξεις των Νόμων και ΠΔ που αναφέρονται στην εκτέλεση έργων και προμηθειών, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα ΔΚΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, που αφορά το έργο «Ανακαίνιση – αναμόρφωση ιστορικού λαογραφικού Μουσείου Αγίου Κηρύκου» που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομείωση ποσοτήτων, καθώς και νέες εργασίες, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Για τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας, συντάχθηκε ο ΠΚΤΜΝΕ σε συνδυασμό με το τιμολόγιο της μελέτης και τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2005

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο πρόεδρος
Δημήτρης Καφούρος

Τα μέλη
Παναγιώτης Τσαρνάς
Νίκος Λαρδάς
Λευτέρης Πυρούδης
Γιάννης Αϊβαλιώτης
Γιάννης Παπαλάς
Μιχάλης Περρής
Δημήτρης Κουρελής
Κώστας Τσουρής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος 27 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ