

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ .14/2007 συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ»

#### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 154/2007

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 2789/6-12-2007 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων των Δ.Δ. Περδικίου & Χρυσοστόμου καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 8:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Νικόλαος Λαρδάς
- 3 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 4 Ιωάννης Καραπέλας
- 5 Αφροδίτη Κανάρη

#### ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Θένης Κυπραίος
- 2 Κώστας Πασβάνης
- 3 Λευτέρης Πυρούδης
- 4 Αντώνιος Λακιάς
- 5 Δημήτρης Κουρελής

#### ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.

- |                  |   |
|------------------|---|
| 6 Ιωάννα Πούλου  | 1 Βασίλης Τσαντές ,<br>Πρόεδρος Δ.Δ. Περδικίου  |
| 7 Βασίλης Λαρδάς |   |
| 8 Μιχάλης Περρής | 2 Ηλίας Μουσέτης ,<br>Πρόεδρος Δ.Δ. Χρυσοστόμου |

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε στο ΔΣ τα εξής:

Οι σύμβουλοι ελετητές Γ. Τσεκούρας, Σ. Μαυρογεώργης, Θ. Μαυρογεώργης, Μ. Σάιλη, οι οποίοι εκπονούν τη μελέτη με τίτλο **Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) των Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου**, κατέθεσαν στο Δήμο στις 3 Οκτωβρίου 2007 αίτηση παράτασης (Α.Π 70) του παραπάνω έργου, μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαΐου του 2008. Οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται για την παράταση είναι, ότι ενώ έχουν παραδώσει το Α΄ στάδιο της μελέτης, το οποίο έχει εγκριθεί από το Δήμο Αγίου Κηρύκου με την 122/2005 απόφαση του και έχουν την παροχή εντολής για την έναρξη της Β΄ φάσης της εν λόγω μελέτης με την 111/4-10-2007 απόφαση του Δ.Σ., κρίνουν ότι ο συμβατικός χρόνος ( 11 Δεκεμβρίου 2007 ) δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του ελετητικού έργου.

Επίσης τέθηκε υπόψη του σώματος η με αριθμό πρωτ. 1618/15-11-2007 γνωμοδότηση της ΤΥΔΚ Νομού Σάμου το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

«Γνω οδοτού ε θετικά για τη χορήγηση παράτασης για ολοκλήρωση της ελέτης ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας. Οι συ πράττοντες ελετητές Γ. Τσεκούρας, Σ. Μαυρογεώργης, Θ. Μαυρογεώργης, Μ. Σ άιλη, οι οποίοι θα πραγ αποποιήσουν τη ελέτη ε τίτλο **Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) των Δή ων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας, Νο ού Σά ου**», ζητούν παράταση έχρι την 31<sup>η</sup> Μαΐου του 2008 δηλαδή επιπλέον για έξι ήνες.

Οι λόγοι καθυστέρησης οφείλονται σε εξωγενείς ε τον ανάδοχο και το φορέα λόγους. Η συνθετότητα της ελέτης απαιτεί τη συλλογή πληροφοριών πολλών υπηρεσιών. Η συναρ οδιότητα άλλων υπηρεσιών ( δασαρχείο , διεύθυνση γεωργίας κλπ ) πολλές φορές επισύρει καθυστερήσεις στην παροχή τους , ε επακόλουθο την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των συνεπαγό ενων φάσεων της ελέτης.

Λόγω αυτής της καθυστέρησης δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν τη ελέτη εντός των χρονικών ορίων , που τάσσονται από τη σύ βαση δηλαδή έχρι την 11<sup>η</sup> Δεκε βρίου 2007.

Ο Προϊστά ενος ΤΥΔΚ , Ιωάννης Συρίγος

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά ε την χορήγηση της αιτού ενης παράτασης.

Το Δ.Σ ετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα ΔΚΚ,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση για την ολοκλήρωση της ελέτης **Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) των Δή ων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας, Νο ού Σά ου**, στους συ πράττοντες ελετητές Γ. Τσεκούρας, Σ. Μαυρογεώργης, Θ. Μαυρογεώργης, Μ. Σ άιλη , έχρι την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2008.

#### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθ ό 154/2007**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ  
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ  
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΝΑΡΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 13-12-2007**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ**