

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ . 11/2008 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση παράτασης ισχύος της σύμβασης της ελέτης Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) των Δήμων Αγίου Κηρύκου , Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας , Νομού Σάμου »

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38/2008

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27^η Μαΐου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 916/22-5-2008 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων των Δ.Δ. Περδικίου & Χρυσοστόμου καθώς και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρο 95 Ν.3463/2006).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 ελών βρέθηκαν παρόντα τα 7:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ		ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ	
1	Δημήτρης Καφούρος, πρόεδρος	1	Θένης Κυπραίος
2	Παναγιώτης Τσαρνάς	2	Αφροδίτη Κανάρη
3	Δημήτρης Κουρελής	3	Νικόλαος Λαρδάς
4	Αντώνης Καρνέρης	4	Κώστας Πασβάνης
5	Ιωάννα Πούλου	5	Λευτέρης Πυρούδης
6	Μιχάλης Περρής	6	Βασίλης Λαρδάς
7	Αντώνιος Λακιδός		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Δ.
		1	Ηλίας Μουσέτης , Πρόεδρος Δ.Δ. Χρυσοστόμου
		2	Βασίλης Τσαντές , Πρόεδρος Δ.Δ. Περδικίου

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε στο ΔΣ τα εξής:

Οι σύμβουλοι πράττοντες ελετητές Γ. Τσεκούρας, Σ. Μαυρογεώργης, Θ. Μαυρογεώργης, Μ. Σάιλη, οι οποίοι εκπονούν τη μελέτη με τίτλο "Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) των Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου", κατέθεσαν στο Δήμο στις 22 Μαΐου 2008 αίτηση παράτασης (Α.Π 12) του παραπάνω έργου, μέχρι την 30^η Ιουνίου του 2009. Οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται για την παράταση είναι, ότι παραμένει προς ολοκλήρωση η γνωστική οδόση των φορέων για το παραδοθέν Β1 στάδιο καθώς και το Β2 στάδιο της μελέτης, κρίνεται ότι ο συμβατικός χρόνος (31 Μαΐου 2008) δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του ελετητικού έργου.

Επίσης τέθηκε υπόψη του σώματος η θετική γνωστική οδόση της ΤΥΔΚ Νομού Σάμου το κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

« Η ΤΥΔΚ συ φωνεί για τη χορήγηση παράτασης για ολοκλήρωση της ελέτης ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Ο Προϊστά ενος ΤΥΔΚ , Ιωάννης Συρίγος».

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά ε την χορήγηση της αιτού ενης παράτασης.

Το Δ.Σ ετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα ΔΚΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση για την ολοκλήρωση της ελέτης "Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) των Δή ων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας, Νο ού Σά ου", στους συ πράττοντες ελετητές Γ. Τσεκούρας, Σ. Μαυρογεώργης, Θ. Μαυρογεώργης, Μ. Σ άιλη , έχρι την 30^η Ιουνίου 2009.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθ ό 38/2008

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΝΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΚΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 29-5-2008
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ